
 

 

 BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION EN ENVIRONNEMENT 2016-2020 

Le Plan d’action en environnement 2016-2020 de la MRC de Memphrémagog est disponible au lien suivant : Plan d'action en environnement 2016-2020 

Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

1 Protection de la 
qualité de 
l’environnement 

1.1 Général Veille/suivi 1.1.1 Coordonner une rencontre annuelle entre les membres du 
CCDD et les représentants du MDDELCC et du MAPAQ, traiter 
notamment des sujets suivants : 

• Installations septiques privées traitant plus de 3 240 
litres d’eaux usées; 

• Performance des usines de traitement des eaux usées 
municipales; 

• Carrières et sablières; 

• Pratiques agricoles; 

• Suivi des épisodes de fleurs d’eau d’algues bleu-vert; 

• Urgences environnementales. 

Annuel Deux rencontres ont eu lieu. Une le 16 novembre 
2016 et l’autre le 11 février 2019.  
 
Les sujets traités étaient variés et concernaient les 
dossiers de l’heure.  
 
Il s’est avéré plus difficile que prévu de trouver des 
disponibilités pour réaliser ces rencontres. Il n’a 
pas été jugé nécessaire de rencontrer le MAPAQ.  

Partiellement 
réalisée 

Concertation 1.1.2 Après les élections municipales, organiser une rencontre 
entre les municipalités et les représentants du MDDELCC et 
du MAPAQ pour présenter les rôles et responsabilités des 
ministères. 

Continu La rencontre a eu lieu de 11 février 2019 avec le 
MELCC. 

Partiellement 
réalisée  

Veille/suivi 1.1.3 Assurer un suivi du processus de révision de la LQE et 
d’autres règlements connexes. 

Continu Une veille a eu lieu pour le suivi des changements 
au régime de certificats d’autorisation et du 
régime de compensation pour les milieux humides 
découlant de la modification de la LQE.  

Réalisée 

Sensibilisation 1.1.4 Coordonner des activités de sensibilisation des citoyens sur 
divers sujets liés à l’environnement (ex. : kiosque 
d’informations, tournée scolaire). 

2016 à 
2020 

Des activités de sensibilisation ont eu lieu chaque 
année. Les méthodes privilégiées étaient la tenue 
de kiosques d’informations, l’organisation de 
tournées scolaires et l’organisation de 
conférences.  

Réalisée 

Concertation 1.1.5 Préparer et diffuser un répertoire des interventions 
municipales (bons coups) en matière de protection de 
l’environnement. 

Annuel La MRC organise annuellement un gala des bons 
coups dans lequel les municipalités, les organismes 
et les entreprises sont invités à partager leurs bons 
coups en environnement et en développement 
durable.  

Réalisée 

https://www.mrcmemphremagog.com/download/Plans-daction/Plan_action_ENV_2016-2020_vf.pdf
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

1 Protection de la 
qualité de 
l’environnement 

1.1 Général SensibilisationS
outien 
technique 

1.1.6 Coordonner une rencontre mensuelle des inspecteurs et 
responsables municipaux en environnement et offrir des 
formations, notamment sur les sujets suivants : 

• Modes de développement domiciliaire respectant la 
capacité de charge des écosystèmes; 

• Mise en œuvre du RPEP; 

• Gestion et surveillance des installations septiques; 

• Contrôle de l’érosion; 

• Gestion écologique des fossés; 

• Gestion des eaux de ruissellement; 

• Prévention et contrôle des espèces envahissantes; 

• Pollution lumineuse. 

Continu Entre 2016 et 2019, 18 formations sur des sujets 
environnementaux ont été données aux 
rencontres mensuelles des inspecteurs et 
responsables municipaux en environnement. Les 
formations de 2020 ont été suspendues à cause de 
la pandémie.  

Réalisée 

Sensibilisation 1.1.7 Développer et diffuser des outils de sensibilisation, 
d’information et d’éducation des citoyens, notamment sur les 
sujets suivants : 

• Gestion des eaux de ruissellement; 

• Protection de la qualité de l’eau de surface et des eaux 
souterraines; 

• Installations septiques et gestion des eaux usées des 
résidences isolées; 

• Espèces exotiques envahissantes (terrestres, 
aquatiques); 

• Impacts de la navigation sur la qualité de l’eau des lacs; 

• Érosion du sol; 

• Reboisement des bandes riveraines; 

• Cohabitation entre l'humain et les animaux sauvages en 
milieu habité (chevreuils, bernaches, canards, castors...); 

• Alternatives aux pesticides; 

• Pollution lumineuse; 

• Efficacité énergétique et habitation; 

• Économie d'eau potable; 

• Réduction des émissions de GES: écoconduite, 
covoiturage et stationnement incitatif. 

Continu Participation en continu de 2016 à 2020 sur 
plusieurs sujets.  

Réalisée 
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

2 Protection de la 
qualité de l’eau 

2.1 Eaux 
souterraines 

Acquisition de 
connaissances 

2.1.1 Collaborer aux projets d’acquisition de connaissances sur 
l’eau souterraine; diffuser les informations du Réseau 
québécois sur les eaux souterraines. 

Continu La MRC collabore financièrement et 
techniquement à la réalisation du Programme 
d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines (PACES) de l’Estrie, piloté par l’INRS, 
le RQES et le COGESAF. Le projet a débuté en 2018 
et se terminera en 2020. 

En cours  

2.2 Eaux de 
surface 

Acquisition de 
connaissances 
Soutien 
technique 
Concertation 

2.2.1 Offrir aux municipalités une expertise en matière de suivi de 
la qualité de l’eau de surface, notamment en coordonnant le 
programme d’échantillonnage des tributaires, initié en 1998. 

2016 à 
2020 

La MRC coordonne le programme 
d’échantillonnage des tributaires annuellement 
depuis 1998. Chaque année, plus d’une 
cinquantaine de stations sont échantillonnées 
dans le cadre de ce programme. 

Réalisée  

Acquisition de 
connaissances 
Soutien 
technique 
Concertation 

2.2.2 En fonction des besoins des municipalités, offrir un soutien 
afin de cibler et de diminuer les apports de phosphore, de 
matières en suspension et de coliformes fécaux dans les 
tributaires. 

Continu La MRC travaille de concert avec les municipalités, 
notamment en recommandant des sites 
d’échantillonnage qui visent à identifier les 
différentes sources de nutriments. 

Réalisée 

Soutien 
technique 

2.2.3 Partager la méthodologie de suivi de la qualité de l’eau avec 
les associations de lacs et organismes de bassins afin 
d’harmoniser le suivi. 

2017 Cette initiative n’a pas été réalisée.  Non réalisée 

Acquisition de 
connaissances 

2.2.4 Préparer et coordonner un projet pilote intégrant les 
ressources technologiques de suivi en continu de la qualité et 
du niveau de l’eau. 

2018 Participation au projet de BV du GREAUS (UDS) En cours 

Concertation 2.2.5 Collaborer aux travaux du comité Québec Vermont (bassin 
versant du lac Memphrémagog). 

Continu La MRC a collaboré aux travaux du comité et a 
participé à l’ensemble des rencontres bisannuelles 
entre 2016 et 2020.  

Réalisée 

Acquisition de 
connaissances 

Soutien 
technique 

Concertation 

 

2.2.6 Collaborer à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des 
organismes de bassins versants sur le territoire de la MRC. 

Continu La MRC siège au conseil d’administration du 
COGESAF et de l’OBVBM. Participation en continu 
à la mise en œuvre des PDE du COGESAF et de 
l’OBVBM de 2016 à 2020. 

Réalisée 
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

2 Protection de la 
qualité de l’eau 

2.2 Eaux de 
surface 

Acquisition de 
connaissances 

2.2.7 Collaborer aux projets de caractérisation des polluants 
émergents dans les affluents de stations de traitement de 
l’eau potable. 

Continu Cette initiative n’a pas été réalisée. Non réalisée 

Soutien 
technique 

2.2.8 Coordonner des initiatives favorisant le reboisement des 
bandes riveraines, dont notamment la commande annuelle 
d’arbustes indigènes, initiée en 2007. 

2016 à 
2020 

La distribution des arbustes a eu lieu chaque 
année entre 2016 et 2020. Depuis 2007, plus de 
70 150 plants ont été distribués.  

Réalisée 

3 Protection de la 
biodiversité et 
patrimoine 
naturel 

3.1 Écosystèmes 
fragiles/ 
importants, 
services 
écologiques 

Acquisition de 
connaissances 

3.1.1 Compiler les données existantes et compléter l’inventaire des 
écosystèmes fragiles/importants sur le territoire de la MRC 
(incluant les écosystèmes forestiers exceptionnels, les 
corridors fauniques et les milieux humides, les tunnels 
d’arbres, les paysages d’intérêt supérieur).  

2016 à 
2018 

Un inventaire des milieux humides a été réalisé en 
collaboration avec le COGESAF.  
 
La MRC a également mandaté Canards Illimités 
afin d’avoir un portrait complet par photo-
interprétation des MH sur son territoire.  

Partiellement 
réalisée 

Acquisition de 
connaissances 
Soutien 
technique 

3.1.2 En fonction de l’inventaire préparé en 3.1.1, élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie d'intervention pour la 
protection des écosystèmes fragiles/importants sur le 
territoire (plan de conservation, révision des dispositions 
réglementaires). 

2019 Cette initiative ne s’est pas réalisée puisqu’une 
démarche demandée par le MELCC (PRMHH) 
prévoit le même objectif. 

Non réalisée  

Soutien 
technique 
Sensibilisation 
Concertation 

3.1.3 En fonction de 3.1.1 et 3.1.2, intégrer des mesures de 
protection des écosystèmes fragiles/importants identifiés aux 
outils d’aménagement du territoire. 

2020 Cette initiative ne s’est pas réalisée puisqu’une 
démarche demandée par le MELCC (PRMHH) 
prévoit le même objectif. 

Non réalisée 

Soutien 
technique 

3.1.4 Collaborer à la mise en œuvre des plans d’intervention 
municipaux ou intermunicipaux (ex. : plan d’intervention du 
bassin versant du ruisseau Castle, plan de conservation de la 
Rivière-aux-Cerises, etc.). 

Continu La MRC a participé aux travaux de la table de 
concertation du ruisseau Castle. Elle participe 
également au projet d’inventaire des espèces de 
pêche sportive au lac Memphrémagog réalisé en 
collaboration avec le Vermont, le MCI et le MFFP.  
 

Réalisée 

3.2 Espèces 
exotiques 
envahissantes 
terrestres et 
aquatiques 

Support 
technique 

3.2.1 Offrir une formation aux patrouilleurs nautiques et aux 
préposés des stations de lavage. 

En 
fonction 
des 
besoins 

Une formation a été offerte aux patrouilleurs 
nautiques et aux préposés des stations de lavage 
au début de la saison estivale chaque année.  

Réalisée 
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

3 Protection de la 
biodiversité et 
patrimoine 
naturel 

3.2 Espèces 
exotiques 
envahissantes 
terrestres et 
aquatiques 

Concertation 
Soutien 
technique 

3.2.2 Soutenir la mise en place des projets pilotes de stratégie de 
contrôle des espèces exotiques envahissantes comme le 
roseau commun (Phragmites australis), la berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) et la renouée japonaise 
(Fallopia japonica). 

2016 La MRC a travaillé sur cet élément en 2016, 2018 
et 2019.  
 
2016 : Conférence et formation terrain données 
par Claude Lavoie, organisées en collaboration 
avec le CREE.  
2018 : Coordination du projet d’inventaire des EEE 
dans 3 municipalités de la zone périphérique du 
parc du Mont-Orford.  
 
2019 : Participation au projet de suivi et de 
contrôle de la moule zébrée dans le lac 
Memphrémagog 
 
La MRC participe aux travaux de la Table estrienne 
sur les espèces exotiques envahissantes 
coordonnée par le Conseil régional en 
environnement de l’Estrie. 

Réalisée 

Veille/suivi 3.2.3 Évaluer la pertinence et proposer, le cas échéant, un projet 
de règlement municipal visant la prévention des espèces 
envahissantes. 

Continu Le schéma d’aménagement a été modifié afin de 
permettre le contrôle des espèces exotiques 
nuisibles dans la rive et les milieux humides en 
2016. La MRC a préparé une politique afin 
d’accompagner les municipalités. 

Réalisée 

3.3 Eaux 
récréatives 

Acquisition de 
connaissances 

3.3.1 Soutenir la mise en valeur de l’accessibilité aux plans d'eau. 2016-2017 Création et promotion de pages Internet dédiées 
au lacs Memphrémagog et Massawippi.  

Réalisée 

Concertation 
Soutien 
technique 

3.3.2 En fonction des besoins des municipalités, offrir un soutien 
pour la mise en place et/ou la coordination de structures de 
concertation entre les municipalités riveraines. 

Continu La MRC soutient l’organisation de différentes 
rencontres :  

• Municipalités riveraines du lac 
Memphrémagog;  

• Municipalités riveraines du lac Magog; 

• Comité ad hoc sur les activités de 
wakeboard.  

 

Réalisée 
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

3 Protection de la 
biodiversité et 
patrimoine 
naturel 

3.3 Eaux 
récréatives 

Concertation 
Soutien 
technique 

3.3.3 Faire un inventaire des endroits disponibles pour la vidange 
des réservoirs septiques des bateaux; favoriser l’accès et 
diffuser l’information auprès des plaisanciers.  

2016 à 
2018 

L’information a été mise à jour et diffusée par le 
biais d’un dépliant d’information disponible sur le 
Web. 
 

Réalisée 

4 Lutte aux 
changements 
climatiques 

4.1 Mobilité 
durable 

Acquisition de 
connaissancesS
outien 
technique 
Concertation 

4.1.1 Évaluer la faisabilité d'optimiser les services alternatifs de 
transport collectif sur le territoire de la MRC. 

2016-2017 Collaboration au développement d’une plate-
forme d’information sur les services de transport 
collectif et de mobilité durable en Estrie, projet 
piloté par le Conseil régional de l’environnement. 
 
Un mandat a été octroyé par la MRC en 2019 afin 
de faire réaliser une étude sur les besoins en 
transport collectif. 

Réalisée 

Sensibilisation 4.1.2 Promouvoir les stationnements incitatifs pour favoriser le 
covoiturage. 

2016, 
2018, 2020 

Voir 4.1.1 Réalisée 

4.2 Changements 
climatiques 

Sensibilisation 4.2.1 Informer, sensibiliser et former les municipalités sur les 
impacts des changements climatiques. 

2016 La MRC participe au projet d’élaboration d’une 
stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques (2017-2020), réalisé en collaboration 
avec des chercheurs et étudiants de l’Université de 
Sherbrooke, de l’Université de Montréal et du 
Consortium Ouranos. 

En cours 

Soutien 
technique 

4.2.2 Fournir aux municipalités des balises, des lignes directrices et 
des outils pour faire face aux changements climatiques. 

2018-2019 Voir 4.2.1 Réalisée 

Sensibilisation 4.2.3 Collaborer à la lutte contre la marche au ralenti des véhicules 
à moteur. 

En continu Aucune initiative n’a été entreprise pour réaliser 
cette action. 

Non réalisée  

Sensibilisation 4.2.4 Faire la promotion des programmes de subvention pour 
l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques. 

En continu 2016 : Installation d’une borne à la MRC 
2017 : Soutien financier pour l’installation de 
certaines bornes municipales 

Partiellement 
réalisée  
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Enjeux Thématiques Objectifs Actions Échéancier Bilan de mise en œuvre 
État de 

l’avancement 
des mesures 

4 Lutte aux 
changements 
climatiques 

4.3 Gestion des 
eaux de pluie 
et du  
ruissellement 

Soutien 
technique 

4.3.1 Accompagner les municipalités dans la mise en place de 
mesures de gestion des eaux de ruissellement et de contrôle 
de l’érosion. 

2017 2018 : En collaboration avec le COGESAF, la 
MRC a organisé un atelier sur l’outil 
d’autodiagnostic municipal en gestion durable 
des eaux pluviales, préparé par le ROBVQ. Un 
accompagnement était par la suite offert aux 
municipalités pour poursuivre le travail amorcé 
lors de l’atelier. 

Réalisée 

Sensibilisation 4.3.2 Offrir un programme de remboursement partiel des barils 
récupérateurs d’eau de pluie.  

2016 à 2020 Programme offert de 2016 à 2020 : 

• 2016 : 8 barils 

• 2017 : 2 barils 

• 2018 : 2 barils 

• 2019 : 2 barils 

• 2020 : 0 (en date du 1er avril 2020) 

Réalisée  

5 Efficacité 
énergétique 

5.1 Éclairage Soutien 
technique 

5.1.1 Accompagner les municipalités dans l’élaboration de stratégies 
de réduction de la pollution lumineuse. 

2016 Aucune initiative n’a été entreprise pour 
réaliser cette action. 

Non réalisée 

6 Gestion des 
matières 
résiduelles 

6.1 PGMR Tous 6.1.1 Mettre en œuvre le PGMR. Continu Voir le bilan de la mise en œuvre du PGMR. 

 

 

6.2 Site d’enfouis-
sement (suivi,  
site de 
Coventry) 

Veille 6.2.1 Participer au comité de suivi du site d’enfouissement de 
Coventry, Vermont, opéré par Casella NEWS-Vt. 

Continu La MRC participe aux deux rencontres 
annuelles du comité de suivi. Elle a aussi 
participé aux consultations publiques tenues 
pour étudier le projet d’agrandissement du site 
(phase VI) qui ont eu lieu en 2018 et 2019 pour 
faire valoir la position de la MRC.  

 

Réalisée 

https://www.mrcmemphremagog.com/mrc/documentation/plan-de-gestion-des-matieres-residuelles/

